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1. ANTECEDENTS DE LA TASCA 2.4

La tasca del Work Package 2 (WP2) 2.4 esta directament relacionada amb el treball
previst a realitzar en el WP4 “Campionat EYEManager”, el qual és considerat
I'esséncia del projecte. Les principals activitats previstes en la tasca 2.4 son:

a) Formar un TEG (Grup d’Experts Transnacional) que definira tots els aspectes
relacionats amb el "Campionat internacional”, particularment:

2.4.1 La composicié dels Equips Internacionals.

2.4.2 La definicio de les fases del joc.

2.4.3 La definicio de les puntuacions.

2.4.4 El disseny dels criteris dels premis.

b) Preparar el Manual de les Normes de la Competici6 EYEManager

Aixi doncs, les tasques especifiques que constitueixen el treball en el WP4 han de
resumir-se en aquest docuemnt. Durant els 12 mesos de WP4, els equips
internacionals -compostos per estudiants de cadascun dels 9 paisos europeus implicats
- han d’enfrontar-se a la problematica de la gestié energética dels llocs on passen la
major part del seu temps (és a dir, a les seues escoles i llars). Les Tasques
Especifiques de WP4 son les seglients:

4.1 Organitzacio de la Cerimonia d'Inauguracié del Campionat EYEManager:
4.1.1 Organitzacio logistica i acolliment dels estudiants

4.1.2 Composicio dels Equips Internacionals (6)

4.1.3 Organitzacié d'una sessio per a la formacié dels Equips

4.1.4 Presentacio dels Equips (6)

4.1.5 Presentacio publica del Campionat EYEManager

4.2 Campionat EYEManager (posada en practica)

4.2.1 Primera fase — Gestio energética de I'escola.

4.2.2 Segona fase - Gestid energética en la llar.

- Auditories energeétiques (en escoles/cases).

- Realitzacio de les auditories energetiques (amb la Taula d’Auditoria Energética).
- Estudiar I'assignacié de casos (3 per a les escoles i 3 per a les llars).

- Dissenyar els Plans d’Estalvi Energétic de les 3 escoles i els 3 llars.

- Avaluar les inversions requerides i els estalvis economics que es deriven de les
auditories.

4.3 Organitzaci6 de la Cerimonia d'Entrega de Premis del Campionat
EYEManager

4.3.1 Organitzacio logistica i recepcio dels estudiants

4.3.2 Presentacio dels Plans d'Estalvi Energétic

4.3.3 Premis per I'Equip Campidé d'EYEManager



De la descripcid anterior, es va derivar que el treball previst en WP4 (és a dir, la
posada en practica del campionat EYEManager) es pot dividir en cinc fases (d'esta
manera se satisfan els 2°" objectius del TEG4), que es descriuen en els paragrafs
seglents. Per a cada una d'estes fases, es descriuen les tasques que han de realitzar-
se, i al mateix temps es fixen les normes necessaries.

2. LES NORMES DEL CAMPIONAT EYEMANAGER

2.1 Fase 1: Composicié dels equips internacionals

Esta primera fase del campionat d'EYEManager esta relacionada directament amb la
tasca WP4 4.1: Organitzacié de la Cerimonia d'Inauguracié6 del Campionat
EYEManager. També coincideix amb el primer objectiu de les tasques de TEG 4.
L'opcid de constituir els equips internacionals amb joves procedents dels 9 paisos
europeus respon a la necessitat d’afavorir la col-laboracidé entre els estudiants i de
donar-los I'oportunitat de racionalitzar I'Us de |'energia en diversos contextos.

Després de la competicié energética organitzada per les escoles implicades (segons el
que preveu el WP3), cada classe seleccionada de les 9 escoles es separara en 6 grups,
gue formaran part dels 6 equips internacionals. La norma és que cada equip
internacional estara compost per 27 estudiants, 3 de cada pais implicat (i classe) per a
un total de 18 estudiants per pais (classe). La composicidé dels sis equips internacionals
es realitzara segons la taula seglent:

Estudiants | IT | SE | ES [GR | PT | SI | PL | RO | BG | Total
Equip 1 3333333 ]3]3 27
Equip 2 3133|333 [3]3]3 27
[Equip 3 3|33 [3[3[3]3]3]3] 27
[Equip 4 3 (3|33 [3|3[3]3]3] 27
[Equip 5 3|1 3133333 3] 3 27
Equip 6 3 (333333 ]3]3 27
Total 18 (18|18 | 18|18 |18 | 18 | 18 | 18 | 162
IT: Italia GR: Grecia PL: Polonia
SE: Suécia PT: Portugal RO: Romania
ES: Espanya SI: Eslovénia BG: Bulgaria

Observacions interessants:

n

e Encara que en el programa de treball estiga escrit que: "“... cada escola podria
decidir implicar a més membres en la base del nombre d'estudiants de cada



classe”, aci no es recomana perque tots els equips internacionals han d'estar
formats per exactament el mateix nombre d'estudiants (per raons d'equitat). A
més, si una de les escoles participants decidira implicar a més estudiants, el
seu ha de ser multiple de 6 (24, 30, 36, etc.). De tota manera ago alteraria la
naturalesa de la competicio.

e La definicid de la composicidé dels grups haura de fer-se abans de setembre
del 2009, és a dir al principi de I'any escolar 2009-2010.

2.2 Fase 2: Auditories energeétiques en les escoles i en les llars

Esta fase es relaciona directament amb la Tasca 4.2: Campionat EYEManager
(posada en practica), i més especificament a la part d'esta tasca que té a veure
amb la realitzacié de les auditories energétiques en les escoles i les llars. Aquesta
sera la primera part de treball a les escoles i es dirigeix a la gestié de |'energia. Sera
executada en els passos seguents:

1) La definicié dels edificis a auditar - com es preveu en el programa de treball, 2
escoles i 2 llars de cada un els 9 paisos que participen en el projecte sera analitzada
segons la taula seglient:

Auditoria IT [SE | ES[GR | PT | SI | PL | RO | BG | Total
Energética

Escoles 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Llars 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Total 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

Es important seleccionar les 2 escoles i les 2 llars per pais de manera que s'assegure
qgue els edificis que es revisaran estiguen en una “situacié energética” semblant. Aco
significa que ni les escoles ni les cases han de ser molt antigues i que s'hagen edificat
seguint uns principis basics de construccié (orientacid apropiada, Us d'obertures,
etc.). Un expert de I’Agéncia Energética sera el responsable de triar I'opcié apropiada i
objectiva de les 2 escoles i de les 2 llars.

S'han de prendre en la consideracié les condicions seglients:

a. El limit d’edat per a les construccions de les escoles ha d'estar entre 15 i
50 anys. Si és possible, l'auditoria energetica s'ha de dur a terme en
I'edifici de I'escola. Si agd no féra possible, a causa de l'edat dels edificis
existents o d'altres impediments (alteracions, renovacions, etc.), ha de
triar-se un altre edifici escolar en el mateix lloc. En tot cas, es necessita
implicar a una segona escola en el procediment (en la qual es dura a terme



la segona auditoria energética), i acd ha de definir-se com més prompte
millor.

b. En els edificis residencials, és a dir, en les llars, el limit d'edat ha d'estar
entre 10 i 25 anys. Una de les llars podria ser la del del professor que esta
a carrec de la classe que participa en el campionat d'EYEManager, mentre
que per a la segona casa no podria ser un dels blocs de vivendes dels
estudiants, perquée este tipus de cases (és a dir apartaments) no té
generalment l'autonomia requerida per a definir i executar intervencions de
rendiment energétic. Les cases aillades, amb una area entre 100 i 200
m2, i amb els sistemes individuals de la calefaccié i/o de refrigeracid, sén
I'opcid preferida.

2) Auditoria energética - Els estudiants, aconsellats pels técnics experts de I’Agéncia
Energética, realitzaran la intervencido energética dels diversos llocs/objectes de
I'auditoria, arreplegaran dades referents al consum d’energia, aixi com l'eficiéncia dels
edificis, de les seues plantes i dels equips usats. Estes intervencions energétiques
hauran de realitzar-se segons les pautes proporcionades en Ila “Guia
d'EYEManager”.

3) Formulari de la intervencié energética - Per a cada un dels edificis analitzats,
s'omplira la Taula d’Auditoria Energética, que es transferira a la base de dades del
campionat EYEManager, és a dir quatre formularis per a cada classe/pais).

Recomanacio: Tots els 18 estudiants per classe/pais que participen en el Campionat
d'EYEManager han d'estar implicats en totes les auditories energétiques que es
realitzen en els seus paisos. D'aquesta manera, tindran l'oportunitat d’examinar de
prop la situacié dels aspectes auditats i de transferir - en una altra fase - les seues
experiéncies als equips internacionals que participaran més avant.

Avis important: Les intervencions en escoles i llars de cada un dels 9 paisos implicats
hauran de portar-se a terme entre els mesos 13 i 16 del projecte, és a dir entre
setembre i novembre del 2009. Les activitats previstes per a esta fase hauran
realitzar-se al mateix temps en cada pais.

2.3 Fase 3: Organitzacio de la Cerimonia d'Inauguracio del Campionat
EYEManager

Al principi de la competicié tindra lloc la Cerimonia d'Inauguracié del Campionat
EYEManager (Kick-off Meeting, KoM). Sera programada com un “Campus
Internacional”, en el qual 9 estudiants de cada classe - amb un total de 81 joves, més
els 9 restants de la classe de la mateixa nacionalitat de la localitzacié de la reunié. Es
celebrara a finals de novembre del 2009 a Eslovénia (Velenje). La composicio



detallada del grup d'estudiants que estiguen presents al KoM es relaciona en la taula
inferior:

Tipus Localitzacié| IT |SE |[ES |GR | PT | SI | PL |RO |BG [Total
d'esdeveniment
Cerimonia
d'Inaugu:_*ac:o del Velel‘u? 9lololololislol ol ol oo
Campionat (Eslovenia)
EYEManager

Més especificament, la Cerimonia d'Inauguracié del Campionat EYEManager sera
organitzada com es detalla a continuacio:

1. Durant el primer dia de reunid es fixaran oficialment els equips
internacionals i es realitzara una sessié d'equips per a que els membres es
familiaritzen entre ells.

2. El segon dia de reunid tindra lloc la presentacié oficial del campionat
d'EYEManager i la formaciéo dels equips. A més, com les intervencions
energéetiques en els diferents paisos ja s'hauran realitzat en la data de la
Cerimonia d'Inauguracié del Campionat EYEManager, cada classe / pais
presentara les Auditories Energétiques dels edificis seleccionats usant
PowerPoint, multimédies, etc.

3. Al finalitzar el dia, es realitzara I'Assignacié de Casos d'Estudi, 3 escoles i 3
cases seran assignats a cada un dels sis equips internacionals. S’utilitzara
el sorteig per butlletes. Després d'assignar a cada una de les 18 escoles i
de les 18 llars revisades un nimero corresponent, se li demanara al Project
Officer que estara present a la cerimonia, que extraga de la caixa els 6
casos que seran assignats a cada un dels equips internacionals.

2.4 Fase 4: Gestio energeética en les escoles i les llars

Esta fase esta directament relacionada amb la Tasca 4.2: Campionat EYEManager
(posada en practica) de WP4, i més especificament a la part de la subtasca que
correspon al procediment de la propia Gestié Energética de les escoles i de les llars.
En els passos previstos per a esta fase especifica del campionat d'EYEManager els
membres dels equips treballaran junts a nivell internacional. Els aspectes claus d'esta
fase son els seglients:



1) Plans d'Estalvi Energétic - Cada equip ha de desenvolupar els plans estalvi
d'energia dels estudis de casos assignats. El “Pla d’Estalvi Energétic” sera un conjunt
d'intervencions en ['edifici, en els equips, en els comportaments, etc. Els plans
d’Estalvi Energéetic hauran de ser desenvolupats segons els principis i criteris
proporcionats als estudiants per la “Guia EYEManager”. Cada equip desenvolupara
6 Plans d'Estalvi Energeétic:

Plans d'estalvi Escoles Cases Total
d'energétic

Equip 1 3 3 6

Equip 2 3 3 6

Equip 3 3 3 6

Equip 4 3 3 6

Equip 5 3 3 6

Equip 6 3 3 6

Total 18 18 36

2) La Cartera Energética - cada equip disposara d'una Cartera Energeética, que,

pas a pas, guanyara o perdra diners en la base de la inversid prevista per a qualsevol
intervencid o adquisicio d’equips, i els estalvis economics que deriven de Ila
intervencid. Aixi doncs, per a executar l'estalvi de I'energia planejada, cada equip
tindra a la seua disposici6 un pressupost virtual inicial de 120.000 Unitats
Monetaries (MU - Monetary Unit). Estos es poden assignar, per exemple, com
segueix: 30.000 MU per a cada una de les 3 escoles, i la resta 10.000 MU per a
cadascuna de les 3 cases.

Alguns aspectes importants en el que concerneix al treball que es fara en esta fase
son els seglents:

= Una aplicacié predictiva recolzara als estudiants en la preparacié dels seus
Plans d’Estalvi Energétic, que permetra que calculen els estalvis econdmics que
deriven de cada una de les intervencions proposades.

= El planejament didactic per a totes les classes implicades (en els 9 paisos
participants) sera organitzat per a admetre que, almenys dues hores cada
dues setmanes (obligatories), tots els membres dels equips podran trobar-se
en un ambient virtual per a realitzar en comu el treball (per a proposar, per a
discutir i per a dissenyar els Plans d’Estalvi d’Energia). Si és considerat
necessari, estes “reunions virtuals” podrien ser més freqliients (2 hores una
vegada per setmana) - pero aix0 ja sera l'organitzacié “interna” dels equips
internacionals, i amb |'acord dels professors implicats.

= A fi de treballar en equip, hi haura una “area privada” per a cadascun dels
equips en el software del campionat d'EYEManager i hi hauran ferramentes de



comunicacio externes (vore el document “ferramentes de la comunicacid
d'EYEManager ").

Per a coordinar el treball de I'equip, s'ha de designar una Escola Lider (LS -
Leader School) per a cada equip i per a cada una les dos fases basiques del
treball. Els membres de I'equip de I'Escola Lider estaran a carrec de la geréncia
del treball, de la coordinacié del les reunions i del disseny final dels Plans
d’Estalvis d'Energia. L'Escola Lider de cada equip i per a cada fase es definix:

Equip | Equip | Equip | Equip | Equip | Equip
1 2 3 4 5 6
1r fase:
Gestio Energética IT BG PT RO SI GR
ESCOLES
2N fase:
Gestio Energética PL ES SI SE BG PL
CASES

Aco significa que, per exemple, per a portar endavant el Pla Energétic de les
escoles (17 fase), el LS per a l'equip 4 sera |'escola de Romania, mentre que
per al mateix equip, el LS durant la 2°"® fase (és a dir les llars) sera |'escola
sueca.

Durant el seu treball, I'EYEManager sera recolzat via web per 12 Tutors del
campionat d'EYEManager (2 per cada equip, és a dir 1 per fase). Els Tutors
seran els professors de les escoles de I'Escola Lider. Si és considerat necessari,
un expert de I'’Agéncia Energética assistira els professors a les seues tasques
(a peticid).

Nota important: El treball sobre els Plans d’Estalvi Energétic per a les escoles
es programa per a transcorrer entre desembre del 2009 i marg del 2010, mentre
qgue el que esta per als Plans de d’Estalvi Energétic de les cases s'espera entre
febrer i maig del 2010.

2.5 Fase 5: Cerimonia d'entrega dels premis d'EYEManager

Esta (ltima fase del campionat es relaciona directament amb la Tasca 4.3:
Organitzacio de la Cerimonia de Premis del Campionat EYEManager del WP4.
També satisfa el 3r objectiu del TEG4. En el que concerneix el guanyador, la regla és:



= L'equip internacional que obtinga més estalvis economics principals de la
implementacidé dels 6 Plans d’Estalvi Energétic. D'aquesta manera, |'equip que
tinga la Cartera Energética més rica al final de la competicio, sera guardonat
com el Millor Equip Jove Europeu de Gestioé Energética.

La Cerimonia d'Entrega dels Premis del Campionat d'EYEManager, que segons
el programa de treball ha de ser organitzada al final del projecte (en el mes 30, és a
dir febrer del 2011), sera duta a terme de nou com un “campus internacional”. En
aquest esdeveniment, 9 estudiants (els 9 que no van participar en el primer
esdeveniment) per cada classe implicada participaran fent un total de 81 estudiants,
més 9 joves que pertanyen a la classe amb la mateixa nacionalitat de la localitzacio
de la reunid, que en este cas és Italia (Perugia):

Tipus Localitzacio| IT | SE|ES |GR | PT | SI | PL | RO | BG |Total
d'esdeveniment

7

Cerimonia d'entrega
de premis 18[9 (91919 (9]|9|9]| 9] 90
EYEManager

IT
(Italia)

L'esdeveniment ha d'estar organitzat en dos sessions:

1.

Presentacié dels Plans d’Estalvi Energétic:cada un dels 6 Equips Internacionals
elegira un dels Plans d’Estalvi Energétic per a presentar-los al public.

Premi al millor equip 'EYEManager: s‘oferiran regals commemoratius, com
medalles o plaques, que seran donats als membres de l|'equip internacional
guanyador (podria ser buscar-se un patrocinador). Certificats especialment
dissenyats seran oferits a la resta dels participants en el campionat.



